

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПЛАНОВОЙ ДАТЫ КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ В ИС РЕИД

I. Сокращения

ЗНИ	– Запрос на изменение в описание проекта
Запрос	– Запрос на изменение плановой даты контрольной точки в ИС НТИ
ИС НТИ	– Информационная система «Результаты и данные по управлению проектами НТИ»
НТИ	– Национальная технологическая инициатива
ПО НТИ	– Проектный офис Национальной технологической инициативы
КТ	– Контрольная точка
Порядок мониторинга	– Уточненная редакция Порядка мониторинга и управления изменениями проектов Национальной технологической инициативы на срок до 31 декабря 2023 г.

II. Введение

По результатам мониторинга или в ходе реализации проектов НТИ плановые сроки ключевых контрольных точек, утвержденные в описании проекта НТИ, могут быть изменены путем подачи Запроса на изменение в описание проекта (далее - ЗНИ) (п. IX Порядка мониторинга). В этом случае Руководителю проекта при направлении подобного ЗНИ в Проектный офис НТИ необходимо также инициировать изменение соответствующей даты в календарном плане в ИС НТИ (далее - Запрос) (см. инструкцию ниже). Данный Запрос поступит в Проектный офис НТИ координатору экспертизы на рассмотрение. Исходя из итогов согласования/одобрения ЗНИ соответствующими органами, координатор экспертизы может согласовать или отклонить направленный Запрос.

В настоящей инструкции описан сценарий работы пользователя в роли «Руководитель проекта» по инициированию Запроса в ИС НТИ.

III. Алгоритм действия по созданию Запроса на изменение плановой даты контрольной точки в ИС НТИ

Для инициирования Запроса пользователю в роли «Руководитель проекта» необходимо:

1. На главной странице выбрать карточку своего проекта (рис. 1).




Рисунок 1. Выбор проекта.

2. Выбрать в меню слева «Календарный план» (рис.2).




Рисунок 2. Карточка проекта. Выбор раздела «Календарный план»

3. Выбрать необходимую КТ (рис.3).

400-494. Тест проект
Стадия: Реализация | Руководитель: Тест_Руководитель_проекта

Статус	СДР	Код	Наименование	Начало (месяц/год)	Дл. (месяц)	2020	2021	2022	2023
✓	63	110-396	Разработан план управления ресурсами	08.05.23	0				
✓	64	110-397	КТ для чека	17.05.23	0				
✓	65	110-398	Разработан план управления качеством	01.05.23	0				
✓	66	110-399	Разработан план управления рисками	01.05.23	0				
✓	67	110-400	Разработан план управления поставками	12.05.23	0				
✓	68	110-401	Разработан план управления коммуникациями	04.05.23	0				
●	69	110-402	Разработан план управления рисками	25.05.23	0				
✓	70	110-406	Разработан план управления ресурсами	15.05.23	0				
●	71	110-407	Запрос на изменение создан	15.05.23	0				
●	72	110-408	Запрос на изменение создан	17.05.23	0				
●	73	110-413	Запрос на изменение создан	19.05.23	0				
●	74	110-414	Итоговый отчет подготовлен	19.05.23	0				
●	75	110-415	Завершена стадия "Инициирование"	04.05.20	0				
✓	76	110-425	Создано	26.05.23	0				
●	77	110-427	КТ без чек-листа в состоянии Выполнена - смотрим под	31.10.23	0				
●	78	110-428	КТ в работе	23.05.23	0				
✓	79	110-447	Запрос на изменение № 98 от 07.06.2023 создан (ПО, УК	03.06.23	0				
●	80	110-451	Тестителст	31.05.23	0				
●	81	110-454	Начаты работы по реализации проекта	22.06.23	0				
●	82	110-471	Контрольная точка для изменения плана	26.08.23	0				

Рисунок 3. Выбор КТ

4. Нажать на значок «Редактировать» в верхнем правом углу страницы выбранной КТ (рис.4).

110-471. Контрольная точка для изменения плана
Состояние: В работе | План: 26.08.2023 | Ответственный: Тест_Руководитель_проекта

СДР	82	Описание
Название	Контрольная точка для изменения плана	Результаты
Активность	400-494. Тест проект	Поручение
Этап верхнего уровня / Активность	400-494. Тест проект	Создание: 22.06.2023 (автор - Тест_Руководитель_проекта)
Тип	КТ4	Изменение: 22.06.2023 (автор - Тест_Руководитель_проекта)
Источник		Отчет изменений: Журнал редактирования
Состояние	В работе	
Окончание (план)	26.08.2023	
Окончание (прогноз)	26.08.2023	
Окончание (факт)		
% выполнения		
Направление		

Рисунок 4. Редактирование КТ

5. Для инициирования Запроса в появившейся форме редактирования данных необходимо выбрать новое значение в поле «Окончание (план)» и нажать на кнопку «Сохранить» (рис. 5).

Контрольная точка

Главная Роли Связи

Название: Контрольная точка для изменения плана *


Активность: 400-494. Тест проект *

Мероприятие / Активность: 400-494. Тест проект *

Тип: КТ4 *

Источник:

Состояние: В работе *

Окончание (план): 26.08.2023 *  ← 1

Окончание (прогноз): 26.08.2023 * [Через 3 дня](#) [Через неделю](#) [Через месяц](#)

Окончание (факт):

% выполнения:

Описание:

Результаты:


→ 2  Сохранить Отмена

Рисунок 5. Инициирование Запроса

6. В появившемся окне с формой Запроса (рис. 8) заполнить обязательное поле «Описание изменения».

В поле «Описание изменения» необходимо указать:

- Суть изменения – необходимо указать прежнее и новое значения плановой даты ККТ.

Пример: Изменение плановой даты ККТ «Название»: прежнее значение: 30.11.2022, новое значение: 31.01.2023.).

- Обоснование – кратко указать причины вносимх изменений.
- Влияние на проект – кратко указать последствия вносимых изменений, на снижение каких рисков проекта они направлены.

Запрос на изменение

Редактируемый элемент: Окончание (план)

Старое значение: 26.08.2023

Новое значение: 09.08.2024

Цепочка согласования: Полпреду

Согласующие: Представитель ПО

Описание изменения: *

Причины возникновения изменения:

Влияние на сроки:

Влияние на стоимость:

Влияние на качество:

Влияние на другие объекты:

Сохранить Отмена

Рисунок 6. Форма Запроса

7. Запрос создан. Задача уходит в ПО на согласование Координатору экспертизы. Пользователь в роли «Руководитель проекта» может отслеживать состояние запроса (рис. 7)

110-471. Контрольная точка для изменения плана

Состояние: В работе | План: 26.08.2023 | Ответственный: Тест_Руководитель_проекта

SDP: 82

Название: Контрольная точка для изменения плана

Активность: 400-494. Тест проект

Этап верного уровня / Активность: 400-494. Тест проект

Тип: КТ4

Источники:

Состояние: В работе

Окончание (план): 26.08.2023

Окончание (прогноз): 26.08.2023

Окончание (факт):

% выполнения:

Направление:

Документы

В работе

Документы работы по контрольной точке

Утверждена

Связи с другими КТ и этапами

Предшественники

Название	Тип	План	Факт	Ответственный	Резира
Последователи					
Название	Тип	План	Факт	Ответственный	Между КТ

Запросы на изменение

Состояние	Описание	Поле	Старое значение	Новое значение
На согласовании	Изменение даты	Окончание (план)	26.08.2023	09.08.2024

Рисунок 7. Карточка КТ с Запросом